

Hibernation of ArrT

Die ignatiofranziskanischen Revolutionsassistenten (siehe <http://letztersein.wordpress.com/die-projekte/>) werden sich vorerst hauptsächlich um das Projekt "Hibernation of ArrT" kümmern.

Dafür werden drei Schritte vorgesehen.

Man könnte diese Schritte als ein "Frühlingsprojekt" bezeichnen:

Schritt Eins – Ordnung machen und sich entspannen aka: ArrT Web Update

- **DONE:** Mehr ueber CSS lernen und gesamten Web-Auftritt verschönern
- **DONE:** Stimmt auch die "Fremd-Dokumentation"? BXR's Forum, Alains Forum, Eisenbahn-Forum? Wird auf die "Hibernation Page" ordentlich verwiesen?
- **DONE:** SrrTrains Newsletter über die neue Web-Struktur, auch an Alain et al
- **DONE:** PFUs überarbeiten (nur der nächste Step enthält Prozessschritte, nur der nächste Step ist definiert, aber es gibt Ziele)
- **DONE:** Ich warte, dass "jemand auf mich zukommt", ohne dass ich "den Leuten nachlaufen muss"
- **DONE:** Luke "in alle Winde zerstreuen"
- **DONE:** Rebase to MIB Core
- **DONE:** gründliche Tests
- **DONE:** Update der Web Pages
- **Ziel:** "Schritt Eins" (0033.10) hat den Nickname "Pieta", weil ich davon überzeugen möchte, dass "die Idee wirklich tot ist".

Schritt Zwei – Visionen entwickeln / Hibernation verlassen aka: Start N.I.L.

- Die Hibernation Reports werden fertig gemacht, insbesondere der "Hibernation Report 007 – New Concept Paper". Zumindest ein konsistenter Status soll erreicht werden
- Das Projekt SPARK wird gegründet und es bekommt die Hibernation Reports
- SrrTrains v0.01 und SrrTrains v1.0 werden getrennt
- SrrTrains erreicht am Freitag, dem 15.12.2017 den Zustand "ACTIVE"

Schritt Drei – und kommunizieren aka: LAN – Party #3

- Die LAN Party #3 gehört zu SrrTrains v0.01 und muss noch nicht stattfinden
- Es wird auf den Blogs offengelegt, dass SrrTrains wieder ACTIVE ist.